



Številka: 010-36/2010/69-0006250

Datum: 15.6.2010

VRS – Predlagam vladi

Zadeva: Predlagam vladi - predlog 683: Gradnja železniške proge Ljubljana - Brnik
Zveza:

Spoštovani !

Direkcija za izvajanje investicij v javno železniško infrastrukturo je naročila študijo analize možnih variant trase železniške proge v koridorju Ljubljana – Brnik – Kranj – Jesenice. Študija bo dokončana predvidoma v juliju 2010 in bo vključevala tudi možnost izvedbe proge do letališča Brnik. Sprejeta študija oziroma optimalna predlagana trasa bo postala osnova za pričetek izdelave državnega prostorskega načrta najprej za progo Ljubljana – Brnik – Kranj; v drugi fazi pa še za odsek Kranj - Jesenice. Obravnavana proga je vključena tudi v nacionalni program razvoja javne železniške infrastrukture, ki je v pripravi in bo predvidoma konec tega leta posredovan v parlamentarni postopek.

Aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje so:

- Izdelava državnega prostorskega načrta z vsemi strokovnimi podlagami (idejni projekt, ocena vplivov na okolje itd) skupaj s sprejetjem uredbe o DPN (ocenjen čas izvedbe vseh aktivnosti: 30 do 36 mesecev).
- Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev gradbenega dovoljenja (ocenjen čas izvedbe vseh aktivnosti: 18 mesecev)
- Izdelava projektne dokumentacije za razpis in izvedbo; izdelava razpisne dokumentacije in izvedba razpisa (ocenjen čas izvedbe vseh aktivnosti: 12 mesecev)
- Izvedba – gradnja nove proge

Lep pozdrav !

Pripravil:
Blagomir Černe, sekretar



Mag. Ljubo Žerak
Generalni direktor

Poslano:

- na naslov po e – pošti
- v zbirko dokumentarnega gradiva

D:\AAA\Direktorat - dopisi - splošno\Odgovor - predlagam VRS.doc